

# FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE**  
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica



# CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ

**15/09/2021**  
D.p.c.m.  
attuativo del  
Programma  
(MIMS)

**11/10/2021**  
Delibera  
regionale  
requisiti e  
criteri per la  
selezione  
degli  
interventi  
(RL)

**22/10/2021**  
Decreto di  
approvazione  
del bando  
(RL)

**02/12/2021**  
Termine per la  
candidatura  
proposte di  
intervento  
(ALER/Comuni)

**31/12/2021**  
Termine per la  
valutazione delle  
proposte di  
intervento e  
definizione del  
Piano degli  
interventi  
(RL)

**15/01/2022**  
Termine per  
la  
trasmissione  
del Piano  
degli  
interventi al  
MIMS  
(RL)

**31/03/2022**  
Comunicazio  
ne al MIMS  
delle Stazioni  
Appaltanti  
(RL)

**31/03/2022**  
Termine per  
l'approvazion  
e del Piano  
degli  
interventi  
(MIMS)



Regione  
Lombardia

# CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ

## Attività svolte

**30/06/2022**  
Affidamento  
progettazione  
interventi  
(ALER/Comuni)

**30/09/2022**  
Approvazione  
progettazione  
finale ed  
esecutiva  
(ALER/Comuni)

**31/12/2022**  
Pubblicazione  
bandi di gara  
esecuzione  
lavori  
(ALER/Comuni)

**31/03/2023**  
Aggiudicazione  
dei contratti  
esecuzione  
lavori  
(ALER/Comuni)

**30/06/2023**  
Consegna/avvio  
dei lavori  
(ALER/Comuni)

**31/12/2024**  
Realizzazione  
del 50% dei  
lavori

**31/03/2026**  
Ultimazione  
lavori e  
redazione  
certificato  
collaudo finale

## Attività da svolgere



Regione  
Lombardia

# CONTATTI

[programma\\_sicuroverdesociale@regione.lombardia.it](mailto:programma_sicuroverdesociale@regione.lombardia.it)

